

上海市普陀区建设和管理委员会

普建委〔2026〕83号

关于调整兰溪路－真南路下立交工程 总投资的请示

上海市普陀区发展和改革委员会：

兰溪路－真南路下立交工程（以下简称“本工程”）已于2025年7月取得工程可行性研究报告批复（普发改投〔2025〕67号），2025年11月取得初步设计批复（普建委〔2025〕127号），因项目增加中国电子器材华东有限公司征收费用，现根据区政府会议精神（2026-58），明确项目所涉征收房屋投资估算调整纳入本工程，故申请调整工程总投资。

本工程原初设批复概算总投资为77132.58万元，未包含房屋征收费用。调整后，工程总投资概算102159.55万元，其中：其中工程建安费38823.80万元，工程建设其他费14002.33万元，预备费2641.31万元，前期工程费为46692.11万元（新增房屋征

收费 25026.97 万元)。所需资金由区财政统筹解决。

妥否，请批示。

上海市普陀区建设和管理委员会

2026 年 7 月 30 日

