

上海市普陀区统计局

普统〔2022〕4号

关于组建上海市普陀区统计局第五次经济普查 筹备领导小组及办公室的通知

各街道办事处、镇政府，各有关单位：

根据《上海市统计局办公室关于组建第五次全国经济普查筹备领导小组及办公室的通知》（沪统办字〔2022〕16号）要求，为做好本区五经普各项筹备工作，经研究决定，组建上海市普陀区统计局第五次经济普查筹备领导小组及办公室。现将筹备领导小组组成人员名单、筹备领导小组办公室组成人员名单及各工作组职责、筹备领导小组办公室2022年主要工作安排印发给你们。

各街道办事处、政府和各有关单位应按照要求，结合本地区实际，扎实推进机构组建、经费预算、物资保障、问题研究等

各项筹备工作。

- 附件：1. 上海市普陀区统计局第五次经济普查筹备领导小组
组成人员名单
2. 上海市普陀区统计局第五次经济普查筹备领导小组
办公室组成人员名单及各工作组职责
3. 上海市普陀区统计局第五次经济普查筹备领导小组
办公室 2022 年主要工作安排

上海市普陀区统计局

2022 年 5 月 11 日

(联系人：董梁 联系方式：13601813993、52564588*2375)

附件 1

上海市普陀区统计局第五次经济普查筹备 领导小组组成人员名单

组 长：岳 华

副组长：罗高飞 曾 辛

成 员：办公室、综合统计科、统计管理科、普查中心主要
负责人

附件 2

上海市普陀区统计局第五次经济普查筹备 领导小组办公室组成人员名单 及各工作组职责

一、上海市普陀区统计局第五次经济普查筹备领导小组办公室组成人员名单

（一）办公室组成人员

主任：罗高飞

副主任：陈颖 秦舒昕 董梁

成员：办公室、综合统计科、统计管理科、普查中心成员。

（二）内设各工作组组成人员

办公室日常设在普查中心。内设综合协调组、方案制定与试点组、投入产出调查组、数据处理组，分别由办公室、普查中心牵头，相关科室派员参加。

综合协调组

组长：陈颖

成员：办公室、综合统计科、统计管理科、普查中心负责人及相关人员。

方案制定与试点组

组 长：董 梁

成 员：办公室、综合统计科、统计管理科、普查中心负责人及相关人员。

投入产出调查组

组 长：孙 坚

成 员：办公室、综合统计科、统计管理科、普查中心负责人及相关人员。

数据处理组

组 长：董 梁

成 员：办公室、综合统计科、统计管理科、普查中心负责人及相关人员。

二、上海市普陀区统计局第五次经济普查筹备领导小组办公室内设各工作组职责

综合协调组：负责研究起草本区普查总体思路框架和工作计划，起草有关文件和领导讲话，协调普查机构组建、宣传动员、经费预算落实，督查普查工作进度，协助做好本区方案实施细则制定及试点工作，完成领导小组和办公室领导交办的其它工作。

方案制定与试点组：负责制定本区普查方案（含试点方案、个体经营户抽样调查方案）实施细则，承接国家和市级经济普查试点任务，组织实施区级普查试点，统筹研究普查重大业务问题，

协调区级有关部门提供普查所需的行政登记资料，完成领导小组和办公室领导交办的其它工作。

投入产出调查组：按照上海市统计局统一部署，负责完善投入产出调查有关内容，组织选取投入产出调查单位、建立投入产出调查单位库，配合做好相关软件的应用管理，部署投入产出调查台账并组织培训，完成领导小组和办公室领导交办的其它工作。

数据处理组：负责制定本区普查数据处理方案实施细则，制定全流程普查数据安全管理制度，负责普查区划分与绘图、单位清查、数据采集处理、资料开发等普查试点及正式普查用软件的管理、业务培训和技术支持，完成领导小组和办公室领导交办的其它工作。

附件 3

上海市普陀区统计局第五次经济普查筹备 领导小组办公室 2022 年主要工作安排

一、做好本区第五次经济普查启动准备工作

5-7 月，组建区、各街镇五经普筹备机构，统筹做好本区五经普各项筹备工作。6-12 月，以历次经济普查工作经验为基础，加强部门沟通协调，深入开展调研，科学谋划本区五经普工作思路。12 月，起草《上海市普陀区人民政府关于开展本区第五次经济普查的通知（代拟稿）》，适时报送区政府。做好组建本区第五次经济普查领导小组及其办公室准备工作。（综合协调组牵头，相关科室配合）

二、做好五经普预算编制和申请工作

8-10 月，参考历次经普工作环节内容，围绕五经普方式和内容等，确定本区五经普预算框架。8-10 月，加强调研和专家咨询，确定经普预算使用明细及科目分类。9-11 月，提交五经普预算申请，按财政要求开展预算评审。（综合协调组牵头，相关科室配合）

三、积极参与国家级经普专项试点工作

6-9 月，积极参与国家级经普专项试点工作，对有关方案的

科学性、可行性进行检验。6-12月，结合专项试点情况，围绕普查目的，在普查方法、报表设置、组织实施等方面提出意见建议，配合国家、市统计局完善经普相关方案。（方案制定与试点组牵头，相关科室配合）

四、制定经普数据处理方案实施细则

6-12月，结合专项试点工作，配合市统计局完善经普数据处理方案，制定本区普查数据处理方案实施细则。（数据处理组牵头，相关科室配合）

五、组织开展本区投入产出调查工作

7-12月，根据市统计局要求，选取投入产出调查单位，建立投入产出调查单位库，培训部署投入产出调查台账相关工作（投入产出调查组牵头，相关科室配合）

六、做好其他相关工作

一是6月，制定本区2022年至2026年普查工作计划表。二是9-10月，搭建本区第五次经济普查工作平台。三是5-12月，组织各街道办事处、镇政府和各有关单位及时开展相关工作。（综合协调组牵头，相关科室配合）