

上海市普陀区发展和改革委员会文件

普发改投〔2021〕74号

关于调整乐创路（敦煌南路～方渠路） 道路新建工程投资估算的批复

普陀区建设和管理委员会：

你单位报来的《关于上报〈乐创路（敦煌南路～方渠路）道路新建工程可行性研究报告调整稿〉的请示》（普建委〔2021〕55号）文收悉。经研究，批复如下：

一、该工程已经区发改委普发改投〔2020〕98号文批准工程可行性研究报告（项目代码：31010742520400920201A3101004）。因需增加路灯合杆费用，现同意对该工程投资估算进行调整。

二、该工程总投资估算调整为1292万元，其中工程建设费1069万元，工程建设其他费162万元，预备费61万元。所需资金由区财政统筹协调解决。

请接此批复后，按规定程序办理相关调整手续。

普陀区发展和改革委员会
2021年8月23日

抄送：区财政局，区规划资源局，区审计局，区统计局，区市政水务
工程建设中心。

上海市普陀区发展和改革委员会

2021年8月23日印发
