

上海市普陀区发展和改革委员会文件

普发改投（2024）4号

关于调整皋兰山路（武南路-真南路） 道路新建工程可行性研究报告的批复

普陀区建设和管理委员会：

你单位报来的《关于上报〈皋兰山路（武南路-真南路）道路新建工程可行性研究报告（调整稿）〉的请示》（普建委（2023）87号）文收悉。经研究，批复如下：

一、该工程已经普发改投（2021）65号文批准工程可行性研究报告（项目代码：310107MB2F3283520211A3101004）。受沿线在建工程引起建设环境变化、桃浦智创城区域道路建设标准有所提升、排水工程设计规范更新等因素影响，现同意对该工程可

行性研究报告进行调整。

二、主要调整内容包括：增加翻挖硬质地坪和暗浜处理，雨污水井的材质由砌块井调整为钢筋混凝土，调整交叉口合杆类型等。

三、调整后，该工程总投资估算为 8321 万元，其中，工程建安费 6276 万元，工程建设其他费 1114 万元，预备费 370 万元，前期工程费 561 万元。所需资金由区财政统筹协调解决。

请接此批复后，按规定程序办理相关调整手续。

普陀区发展和改革委员会

2024年1月18日

抄送：区规划资源局、区财政局，区审计局。

上海市普陀区发展和改革委员会

2024年1月18日印发
