

(2025年度)

年度
总体
目标

财政项目支出绩效自评表							
(2025年度)							
项目名称	上海市普陀区中心医院急诊综合楼配套信息化建设项目						
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区中心医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	235.60	565.46	341.09	10.00	60.32%	6.03
	其中：当年财政拨款	565.46	565.46	341.09	10.00	60.32%	6.03
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	配合大楼竣工顺利开办的同时满足新大楼业务开展， 信息系统也将随之进行配套改造。			配合大楼竣工顺利开办的同时满足新大楼业务开展， 信息系统也将随之进行配套改造。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资金使用率	≥90.00(%)	60.32(%)	25.00	15.00	本项目资金执行率为60.32%，未达到年度指标值。原因在于部分预算金额需在项目整体竣工后，依据财务监理审核完成后方可支付，相关审核流程周期较长，且部分费用存在审价争议，导致当年度资金未能完全执行。 改进措施：后续将加强与财务监理单位的沟通协调，完善验收资料，加快资金支付进度，提高预算执行效率。
	质量指标	满足急诊综合大楼建成后新设计的急诊流程	形成符合医院实际业务需求的有自身特色的 急诊管理信息支撑体系。	达成指标	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	智慧服务、智慧医疗、智慧管理	建设智慧服务、智慧医疗、智慧管理的典型应用，作为高质量发展的试点标杆。	达成指标	20.00	20.00	
	可持续影响指标	区域急救中心的协同服务能力	提升医院作为区域急救中心的协同服务能力。	达成指标	20.00	20.00	
总分					100	86.03	
评分等级		良					