

上海市普陀区建设和管理委员会  
上海市普陀区发展和改革委员会 文件  
上海市普陀区财政局

普建委〔2024〕80号

关于同意澳门路（常德路-西苏州路）架空线入地工程方案（调整稿）的批复

普陀区市政工程建设中心：

你中心上报的《关于上报〈澳门路（常德路-西苏州路）架空线入地工程方案（调整稿）〉的请示》（普建设中心〔2024〕6号）收悉（以下简称“方案”）。经研究，批复如下：

一、该项目已经普建委〔2022〕16号文批准项目方案。现根据项目实际建设情况，同意对该项目方案及投资估算进行调整。

二、该项目主要调整建设内容为：取消全线电力架空线入地和合杆整治工程，仅实施通信架空线入地，并新增两路电通管线入地，投资估算根据工程方案相应调整。

三、批准工程总投资调整为3537.72万元。其中工程建安费1612.72万元，工程建设其他费用404.31万元，预备费100.85

万元，前期费用 1419.84 万元。工程项目法人为普陀区市政工程建设中心，本项目采用代建制。

请接此批复后，严格按照《普陀区政府投资建设项目管理办法》（普府规范〔2019〕6 号）做好项目管理工作，进一步优化施工图设计，并落实好安全、文明施工措施，抓紧组织实施，确保该工程项目顺利完成。

普陀区建设和管理委员会

普陀区发展和改革委员会

普 陀 区 财 政 局

2024 年 8 月 27 日

---

上海市普陀区建设和管理委员会

2024 年 8 月 27 日印发

---

(共印 8 份)