

上海市普陀区建设和管理委员会
上海市普陀区发展和改革委员会
上海市普陀区财政局

普建委〔2025〕57号

关于同意真北路（苏州河-区界）架空线入地和
合杆整治工程方案（调整稿）的批复

普陀区市政工程建设中心：

你中心上报的《关于上报<真北路（苏州河-区界）架空线入地和合杆整治工程方案（调整稿）>的请示》（普建设中心[2024]20号）收悉（以下简称“方案”）。经研究，批复如下：

一、该项目已经普建委〔2022〕112号文批准项目方案。现根据项目实际建设情况，同意对该项目方案及投资概算进行调整。

二、该项目主要调整建设内容为：压缩真北路部分机动车道、人行道和绿化带新建非机动车道，同步完善非机动车护栏、交通等配套设施来实现中环线地面道路真北路慢行贯通功能；投资概算根据工程方案相应调整。

三、批准工程总投资调整为 14642.97 万元。其中工程建安费 10245.05 万元，工程建设其他费用 1465.55 万元，预备费 585.53 万元，前期费用 2346.84 万元。工程项目法人为普陀区市政工程建设中心，本项目采用代建制。

请接此批复后，严格按照《普陀区政府投资建设项目管理办法》（普府规范〔2019〕6号）做好项目管理工作，进一步优化施工图设计，并落实好安全、文明施工措施，抓紧组织实施，确保该工程项目顺利完成。

附件：真北路（苏州河-区界）架空线入地和合杆整治工程方案（调整稿）评估报告

普陀区建设和管理委员会

普陀区发展和改革委员会

普陀区财政局

2025 年 6 月 10 日

上海市普陀区建设和管理委员会

2025 年 6 月 10 日印发
